Gerência de Projetos de Software Lista de Riscos do Projeto

Nome do projeto Gerente do projeto		Safe Route Josué Pereira Nogueira					
₹1	Cliente	Cliente não aparenta ter muito interesse no projeto	Baixo	Médio	Médio	Reuniões detalhando o projeto	Tentar obter outros clientes
2	Ataque Cibernético	Ataque Hacker aos Servidores	Baixo	Alto	Médio	Procurar e concertar possiveis falhas de segurança	Desativar os servidores
23	Indisponibilidade de Membros de Equipe	Membros da equipe indisponiveis devido a doenças, férias, etc	Médio	Médio	Médio	Treinar outros membros da equipe para que possam assumir responsabilidades críticas	Atribuir as tarefas a outros membros da equipe
₹4	Falhas no sistema de GPS	Problemas na precisão ou disponibilidade do serviço	Baixo	Alto	Médio	Utilizar múltiplas fontes de dados de localização	Uso de outros serviços com função GPS
₹5	Sobrecarga de Servidores	Sobrecarga causada por grande numero de usuários	Médio	Alto	Baixo	Monitorar a quantidade de usuários	Mudar para um servidor com maior capacidade
₹6	Erros no algoritmo de monitoramento	Bugs ou falhas que podem gerar dados imprecisos	Médio	Alto	Médio	Testes rigorosos periodicamente	Revisão do código
۲۶	Privacidade de dados	Vazamento de dados dos usuários	Baixo	Alto	Médio	Criptografia de dados e políticas de acesso rigorosas	Notificação aos usuários e reforço da segurança
88	Atrasos	Atrasos no cronograma de desenvolvimento	Médio	Alto	Médio	Adotar metodologias ágeis como Scrum ou Kanban	Mobilizar equipes para agilizar os processos

Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto:
Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo=Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto

Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto.