## Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação  Projeto: Safe Route  Gerente de Projeto: Josué Pereira Nogueira												
								Entregável	Público Alvo	Método de Comunicação	Frequência	Responsável
								Ata de reunião	Gerente	Documento Word	Semanal	Gerente
	Equipe de Desenvolviment o	GitHub		Equipe de Desenvolviment o								
Declaração de escopo	Clientes	Documento Word	Início do Projeto	Gerente								
	Equipe de Desenvolviment o	E-mail	Revisões Periódicas	Clientes								
WBS	Equipe de Desenvolviment o Gerente	Reuniões presenciais e/ou virtuais GitHub	Início do projeto Revisões Periódicas	Gerente								
		E-mail										
Dicionário da WBS	Equipe de Desenvolviment o	Reuniões Presenciais e/ou virtuais E-mail	Início do projeto Revisões Periódicas	Gerente								
Cronograma	Gerente Equipe de	Whatsapp	Diário	Gerente								
Cronograma	Desenvolviment o	E-mail	Diano	Líder da Equipe de Desenvolviment o								
Lista de Riscos	Cliente Gerente	E-mail  Reuniões  presenciais	Caso ocorram mudanças significativas no Projeto	Equipe de Análise de Riscos								
Plano de qualidade	Cliente Gerente	Reuniões presenciais	Início do Projeto  Caso ocorram	Gerente								
	Equipe de Desenvolviment o	E-mail	mudanças significativas no Projeto	Equipe de Garantia de Qualidade								
Plano de projeto	Gerente  Equipe de desenvolviment o	Documento PDF enviado por email Whatsapp	Revisões Periódicas mensais	Gerente  Equipe de desenvolviment o								

## Gerência de Projetos de Software

Relatorio de Progresso	Gerente	Reuniões presenciais e/ou virtuais (Teams)	Semanal	Líder da Equipe de desenvolviment o
Relatorio de Aderencia ao Processo	Gerente  Equipe de desenvolviment o	Email  Reuniões  presenciais e/ou  virtuais	Mensal	Gerente  Equipe de  conformidade
Checklists de Inspeção	Gerente  Líder da Equipe de desenvolviment o	E-mail	Mensal	Equipe de conformidade
Kanban	Equipe de desenvolviment o Gerente	Github	Diário	Gerente
Registro de Lições Aprendidas	Equipe de Desenvolviment o Gerente	Documento Word	A cada encerramento de uma fase do projeto	Equipe de Desenvolviment o Gerente

## Plano de Gerência de Configuração

Ferramenta:

Documento Word, E-mail, Teams(Reuniões Online), Whatsapp, Github

Papéis:

Gerente, desenvolvedor, analista de riscos, cliente

Princípios gerais:

Respeito mútuo, Respeito às diversidades.

## Legenda:

- Público: a quem se destina a comunicação.
- Método de Comunicação: e-mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Frequência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.